

ПРОТОКОЛ № 4

внепланового заседания комиссии по противодействию коррупции в аппарате  
управления ГПО «Белэнерго»

«25» июня 2021 г.

г. Минск

И.о. председателя  
комиссии

Бобров В.В. – Первый заместитель генерального директора – главный инженер  
(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Торч А.С. – заместитель генерального директора  
(фамилия, инициалы)

Шаповалова Н.М. – начальник управления финансов и отчетности  
(фамилия, инициалы)

Жих И.В. – начальник управления правового обеспечения  
(фамилия, инициалы)

Житкевич В.В. – начальник управления сбыта энергии  
(фамилия, инициалы)

Скороход С.Н. – начальник отдела имущественных отношений  
(фамилия, инициалы)

Прокопович Л.Н. – начальник управления экономики  
(фамилия, инициалы)

Секретарь  
комиссии

Черняк Е.В. – начальник сектора экономической безопасности  
(фамилия, инициалы)

Приглашенные:

Генеральный директор РУП «Минскэнерго» – Щемель О.А.

Начальник УМТриПИ аппарата управления ГПО «Белэнерго» – Николаенко Н.В.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в План работы комиссии по противодействию коррупции в аппарате управления ГПО «Белэнерго» на 2021 год в соответствии с поручением Министерства энергетики от 11.06.2021 № 004/101 о ежеквартальном рассмотрении вопроса о ходе реализации Плана мероприятий по устранению необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции в соответствии с приказом ГПО «Белэнерго» от 27.04.2021 № 89 «Об утверждении Плана мероприятий».

Докладчик – начальник сектора экономической безопасности ГПО «Белэнерго» Черняк Е.В.

2. Заслушивание генерального директора РУП «Минскэнерго» Щемеля О.А. и начальника УМТриПИ аппарата управления ГПО «Белэнерго» Николаенко Н.В. по вопросу выполнения поручения Министерства энергетики от 11.06.2021 № 004/99 в части рассмотрения обозначенных Комитетом государственного контроля Республики

Беларусь вопросов, выявленных по результатам проводимого мониторинга Комитета государственного контроля в РУП «Минскэнерго».

Докладчики – генеральный директор РУП «Минскэнерго» Щемель О.А.;  
начальник УМТРИПИ аппарата управления ГПО «Белэнерго» Николаенко Н.В.

3. Подведение итогов заседания комиссии (и.о. председателя комиссии - первый заместитель генерального директора – главный инженер Бобров В.В.).

СЛУШАЛИ:

Вопрос 1.

Внесение изменений в План работы комиссии по противодействию коррупции в аппарате управления ГПО «Белэнерго» на 2021 год в соответствии с поручением Министерства энергетики от 11.06.2021 № 004/101 о ежеквартальном рассмотрении вопроса о ходе реализации Плана мероприятий по устранению необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции в соответствии с приказом ГПО «Белэнерго» от 27.04.2021 № 89 «Об утверждении Плана мероприятий».

И.о. председателя комиссии – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» Бобров В.В. дал слово начальнику сектора экономической безопасности ГПО «Белэнерго» Черняк Е.В., которая информировала о нижеследующем.

Проект Плана работы комиссии по противодействию коррупции в аппарате управления ГПО «Белэнерго» на 2021 год с учетом изменений разработан сектором экономической безопасности аппарата управления ГПО «Белэнерго» согласно требований Министерства энергетики (далее – Минэнерго) и поручению от 11.06.2021 № 004/101.

Далее ежеквартально на нашей комиссии будет рассматриваться вопрос о ходе реализации Плана мероприятий по устранению необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции в соответствии с приказом ГПО «Белэнерго» от 27.04.2021 № 89 «Об утверждении Плана мероприятий». Докладчиком по данному вопросу будет начальник УМТРИПИ аппарата управления ГПО «Белэнерго» Николаенко Н.В., которая является ответственным исполнителем по данному поручению Минэнерго.

Состоялось предварительное ознакомление всех членов комиссии с проектом изменений в данный План, по результатам которого замечаний и предложений высказано не было.

И.о. председателя комиссии – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» Бобров В.В. предложил утвердить предложенные изменения в План работы комиссии на 2021 год, если нет иных замечаний или предложений.

Приглашенная начальник УМТРИПИ аппарата управления ГПО «Белэнерго» Николаенко Н.В. предложила внести корректировку в графу 4 данного Плана «Ответственный исполнитель» и изложить ее в следующей редакции:

«начальник управления МТРИПИ и руководители иных самостоятельных структурных подразделений (при необходимости)».

На основании вышеизложенного, комиссия РЕШИЛА:

1.1 Утвердить представленные изменения в План работы комиссии на 2021 год с учетом предложенной корректировки начальником УМТРИПИ аппарата управления ГПО «Белэнерго» Николаенко Н.В..

Голосовали

"за" – единогласно.

#### Вопрос 2.

Доклад генерального директора РУП «Минскэнерго» Щемеля О.А. и начальника УМТРИПИ аппарата управления ГПО «Белэнерго» Николаенко Н.В. по вопросу выполнения поручения Министерства энергетики от 11.06.2021 № 004/99 в части рассмотрения обозначенных Комитетом государственного контроля Республики Беларусь вопросов, выявленных по результатам проводимого мониторинга Комитета государственного контроля в РУП «Минскэнерго».

И.о. председателя комиссии – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» Боборов В.В. информировал о сложившейся на данный момент ситуацией по результатам проводимого мониторинга Комитета государственного контроля (далее – КГК) в РУП «Минскэнерго», а именно.

РУП «Минскэнерго» представил информацию о том, что согласно решения от 14.01.2021 № 05/03-2рш срок проведения мониторинга КГК с 18.01.2021 по 26.02.2021. РУП «Минскэнерго» неоднократно уведомлял ГПО «Белэнерго» о том, срок проведения мониторинга продлен до 30.04.2021. Однако, по состоянию на данный момент у РУП «Минскэнерго» отсутствуют какие – либо подтверждающие это утверждение документы и в ГПО «Белэнерго» они не представлены, то есть письменных подтверждений продления срока проведения мониторинга нет.

По состоянию на 30.04.2021 (дата окончания проведения мониторинга по неподтвержденной информации РУП «Минскэнерго»), письменные результаты мониторинга в РУП «Минскэнерго» отсутствуют.

В ходе проведения мониторинга представителями КГК выражены следующие замечания при организации закупок ТМЦ:

отсутствие приглашений (запросов) в адрес предприятий производителей (официальных торговых представителей) о предоставлении коммерческих предложений при осуществлении закупок кабельно-проводниковой продукции путем изучения конъюнктуры рынка (при стоимости закупки до 1000 базовых величин), а также при осуществлении закупок без применения процедур закупок (при стоимости закупки до 100 базовых величин);

утрата (отсутствие) сертификатов, паспортов продукции, потребленной в процессе производственно-хозяйственной деятельности, что не позволяет в отдельных случаях достоверно определить производителей закупленной кабельно-проводниковой продукции.

С учетом имеющейся на данный момент информации следует отметить, что поставленные представителями КГК вопросы в РУП «Минскэнерго» разрешены.

ГПО «Белэнерго» в целях принятия исчерпывающих мер по недопущению в организациях объединения ситуаций, аналогичных выявленным КГК по результатам мониторинга РУП «Минскэнерго», в организации объединения ГПО «Белэнерго» направлено информационное письмо от 26.05.2021 № 08-14/653 с перечнем мер, необходимых к реализации в организациях. Информация о принятых мерах, как РУП «Минскэнерго», так и ГПО «Белэнерго» передана в Минэнерго.

Однако, согласно Докладной записки заместителя Министра Прудниковой О.Ф. на имя Министра энергетики от 11.06.2021 № 004/99 ГПО «Белэнерго» не выполнено поручение Министерства энергетики в части принятия (актуализации) на уровне объединения локальных правовых актов по недопущению в дальнейшем в составе объединения подобных ситуаций.

Таким образом, нам поручено в срок до 28.06.2021 провести заседание комиссии по противодействию коррупции в аппарате управления ГПО «Белэнерго» с выработкой конкретных решений по исключению в дальнейшем в подчиненных организациях ситуаций, аналогичных выявленным КГК по результатам мониторинга РУП «Минскэнерго».

В этой части предлагаю заслушать начальника управления материально-технических ресурсов и производственной инфраструктуры аппарата управления ГПО «Белэнерго» Николаенко Н.В. с отчетом о выполненной работе в рамках поручения Министерства энергетики от 11.06.2021 № 004/99.

Начальник УМТРИПИ аппарата управления ГПО «Белэнерго» Николаенко Н.В. информировала о том, что мониторинг КГК в РУП «Минскэнерго» проведен в период 18.01-30.04.2021. Информация от КГК о результатах проведенного мониторинга в ГПО «Белэнерго» не поступала.

Общий контроль ГПО «Белэнерго» при закупке товаров организациями объединения осуществляется:

посредством реализации норм приказов ГПО «Белэнерго» от 05.12.2014 №308, от 01.10.2018 № 223, которыми установлен порядок взаимодействия между аппаратом управления ГПО «Белэнерго» и организациями, входящими в состав ГПО «Белэнерго», а также определены обязанности должностных лиц при закупках ТМЦ.

Вышеуказанными приказами ГПО «Белэнерго», а также локальными правовыми актами организаций:

определены требования по изучению конъюнктуры рынка путем проведения маркетинговых исследований и формированию ориентировочной стоимости закупки с целью минимизации закупок мелкими партиями,

установлена необходимость персонифицированной ответственности руководителей и должностных лиц организаций при проведении закупок.

определены единые требования к техническим заданиям (заявкам) на закупку товаров, механизм их согласования с ГПО «Белэнерго».

По результатам мониторинга РУП «Минскэнерго» КГК выражены следующие замечания при закупках ТМЦ:

отсутствие приглашений (запросов) в адрес предприятий-производителей (официальных торговых представителей) о предоставлении коммерческих предложений (при стоимости закупки до 1 000 базовых при осуществлении закупок кабельно-проводниковой продукции путем изучения конъюнктуры рынка величин), а также при осуществлении закупок без применения процедур закупок (при стоимости закупки до 100 базовых величин);

утрата (отсутствие) сертификатов, паспортов продукции, потребленной в процессе производственно-хозяйственной деятельности, что не позволяет в отдельных случаях достоверно определить производителей закупленной кабельно-проводниковой продукции.

В целях недопущения в организациях ГПО «Белэнерго» ситуаций, аналогичных выявленным КГК по результатам мониторинга РУП «Минскэнерго»:

- на уровне организаций руководителям поручено принять исчерпывающие меры, в том числе путем принятия (актуализации) локальных правовых актов, включающие:

обеспечить обязательность направления запросов о предоставлении стоимости подлежащих к закупке товаров в адрес предприятий-производителей (официальных торговых представителей) закупаемого товара при проведении маркетинговых исследований;

обеспечение единообразного подхода структурных подразделений организаций (филиалов) к механизму получения и хранения товаросопроводительной документации на закупаемые товары, в том числе сертификатов и паспортов, позволяющих достоверно определить их производителя;

разработку (актуализацию) документа, регламентирующего сроки хранения документации, подтверждающей качество поставляемого товара (сертификаты качества, сертификаты (декларации) соответствия, сертификаты ISO и т.д.), требуемой согласно заключенным договорам, а также определить персональную ответственность должностных лиц за их учет и хранение.

организацию выборочных мониторингов закупок ТМЦ в филиалах, включая вопросы качества проведения маркетинговых исследований при проведении закупок товаров и наличия товаросопроводительной документации;

продолжение работы по обеспечению автоматизации бизнес-процессов планирования и организации закупок товаров, мониторинга

- на уровне ГПО «Белэнерго» издан приказ от 27.04.2021 № 89 «Об утверждении Плана мероприятий», которым утверждены и направлены к исполнению в организации ведомственные мероприятия по исключению необоснованного

посредничества при закупках товаров организациями, с предоставлением в ГПО «Белэнерго» отчетности по их исполнению в установленные сроки.

Учитывая нормы проекта Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании порядка осуществления закупок», представленного к согласованию в госорганы, а также работу, проводимую Министерством энергетики по актуализации приказа от 19.06.2012 № 118, при необходимости, ГПО «Белэнерго» обеспечит дальнейшую актуализацию локальных правовых актов объединения, также по результатам обсуждения данного вопроса с курирующим заместителем генерального директора Торчем А.С. вносится предложение по результатам работы данной комиссии издать в ГПО «Белэнерго» соответствующий приказ с поручениями руководителям организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго».

И.о. председателя комиссии – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» Боборов В.В. поблагодарил за информацию и согласился с предложенным вариантом в части издания соответствующего приказа.

Иных предложений и замечаний в ходе обсуждения данного вопроса не поступало.

И.о. председателя комиссии – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» Боборов В.В. предложил заслушать генерального директора РУП «Минскэнерго» Щемеля О.А. с отчетом о выполненной работе в рамках поручения Министерства энергетики от 11.06.2021 № 004/99 и с пояснениями по обозначенной ситуации с мониторингами КГК.

Генеральный директор РУП «Минскэнерго» Щемель О.А. по вопросу рассмотрения обозначенных КГК вопросов, выявленных по результатам проведенного мониторинга в РУП «Минскэнерго» в соответствии с поручением Министерства энергетики от 11.06.2021 № 004/99, отметил следующее.

Замечания КГК:

1. Отсутствие приглашений в адрес предприятий – производителей о предоставлении коммерческих предложений при осуществлении закупок кабельно-проводниковой продукции путём изучения конъюнктуры рынка (при стоимости закупки до 1000 базовых величин), а также при осуществлении закупок без применения процедур закупок (при стоимости закупки до 100 базовых величин).

Принятые меры:

Приказом РУП «Минскэнерго» от 11.02.2021 № 98 в Порядок организации закупок товаров, работ и услуг в РУП «Минскэнерго», утверждённый приказом от 01.03.2019 № 183, внесены изменения об обязательном направлении при проведении маркетинговых исследований запросов о предоставлении стоимости подлежащих закупке товаров в адрес предприятий-производителей (официальных торговых представителей) закупаемого товара. Приказ доведён до сведения всех руководителей филиалов, структурных подразделений и заинтересованных лиц.

2. Утрата (отсутствие) сертификатов, паспортов продукции, потреблённой в процессе производственно-хозяйственной деятельности, что не позволяет в отдельных случаях достоверно определить производителей закупленной кабельно-проводниковой продукции.

Принятые меры:

РУП «Минскэнерго» издано указание от 20.04.2021 № 24 «О хранении товаросопроводительной документации о качестве в РУП «Минскэнерго». Данным локальным актом регламентированы сроки хранения документации, подтверждающей качество поставляемого товара (сертификаты качества, сертификаты (декларации) соответствия, сертификаты ISO и т.д.), требуемой согласно заключённым договорам. Также определены должностные лица с персональной ответственностью за учёт, хранение документации по качеству товара. Указание доведено до сведения всех руководителей филиалов, структурных подразделений и заинтересованных лиц.

Филиалом «Минские кабельные сети» за несоблюдение требований локальных актов при проведении маркетинговых исследований приказом от 21.04.2021 № 16-л привлечён к дисциплинарной ответственности руководитель отдела материально-технического снабжения Савицкий О.А.

Аппаратом управления РУП «Минскэнерго» при проведении ежемесячных мониторингов закупочной деятельности филиалов, согласно утверждённому плану-графику от 01.03.2021г., усилен контроль за качеством проведения маркетинговых исследований при осуществлении процедур закупок товаров.

Продолжается работа по разработке автоматизации закупок товаров и мониторинга складских запасов.

Рекомендации ГПО «Белэнерго» (письмо от 26.05.2021 № 08-11/653 «О результатах мониторинга КГК в РУП «Минскэнерго») выполнены.

Ведётся работа по выполнению плана мероприятий по устранению необоснованного посредничества при закупках товаров, работ, услуг и реализации продукции, предоставляется отчётность об исполнении в установленные сроки в ГПО «Белэнерго».

Генеральный директор РУП «Минскэнерго» Щемель О.А. также отметил, что кроме вопросов необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг), в РУП «Минскэнерго» согласно решению КГК Минской области от 09.04.2021 № 41 проведен мониторинг по вопросу реализации в 2018-2020 гг. и текущем периоде 2021 г. инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников и установке электродкотлов, по результатам которого установлены следующие замечания:

- при нормативном сроке строительства 8 месяцев объект «Минская ТЭЦ-3. Установка водогрейных котлов с целью отпуса тепла в период глубокой разгрузки турбин после ввода Белорусской АЭС» возводился 9 месяцев 8 дней. Сверхнормативный срок строительства объекта «Солигорская мини-ТЭЦ. Установка водогрейных котлов в целях регулирования минимальной и максимальной мощности энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС» составил 1 месяц 6 дней.

Принятые меры:

1. Приказом филиала «Минская ТЭЦ-3» от 02.06.2021 № 359 «О привлечении к дисциплинарной ответственности» за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных п.п. 1.4.1. п.1.4 приказа от 01.11.2019 № 544 «О распределении обязанностей между директором филиала, главным инженером и

заместителями директора», в части не обеспечения реализации объекта «Минская ТЭЦ-3. Установка водогрейных котлов с целью отпуска тепла в период глубокой разгрузки турбин после ввода Белорусской АЭС» в нормативные сроки, заместителю директора Матюку И.В. объявлен выговор.

2. Приказом филиала «Слуцкие электрические сети» от 31.05.2021 № 488 «О привлечении к ответственности» в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объекта «Солигорская мини-ТЭЦ. Установка водогрейных котлов в целях регулирования минимальной и максимальной мощности энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС», заместителю директора по капитальному строительству Тишкевичу А.Л. объявлен выговор.

3. Приказом РУП «Минскэнерго» от 02.06.2021 № 101-л «О привлечении к дисциплинарной ответственности и снижении размера премии» за необеспечение реализации инвестиционных проектов «Минская ТЭЦ-3. Установка водогрейных котлов с целью отпуска тепла в период глубокой разгрузки турбин после ввода Белорусской АЭС» и «Солигорская мини-ТЭЦ. Установка водогрейных котлов в целях регулирования минимальной и максимальной мощности энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС» объявлены замечания директору филиала «Минская ТЭЦ-3» Бобарико Ю.А., директору филиала «Слуцкие электрические сети» Храмцевичу А.В.

За недостаточный контроль за осуществлением строительства указанных объектов в нормативные сроки объявлено замечание заместителю начальника управления – начальнику отдела капитального строительства энергоисточников управления капитального строительства аппарата управления РУП «Минскэнерго» Борисову С.П.

Снижен размер премии за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за май 2021 г. заместителю генерального директора по капитальному строительству аппарата управления РУП «Минскэнерго» Дмитриеву В.В. на 15%, начальнику управления капитального строительства аппарата управления РУП «Минскэнерго» Шикуну Д.С. на 20 %.

Генеральный директор РУП «Минскэнерго» Щемель О.А. также отметил, что согласно поручению Министра энергетики от 06.04.2021 № 69/22 и поручению заместителя генерального директора ГПО «Белэнерго» от 07.06.2021, РУП «Минскэнерго» следовало представить информацию о мониторингах КГК по вопросам необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг), сведения по которому и были представлены в полном объеме, тогда как согласно решению КГК Минской области от 09.04.2021 № 41 проведен мониторинг по вопросу реализации в 2018-2020 гг. и текущем периоде 2021 г. инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников и установке электродвигателей.

Поручения о предоставлении в ГПО «Белэнерго» информации о мониторинге КГК Минской области по вопросу реализации в 2018-2020 гг. и текущем периоде 2021 г. инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников и установке электродвигателей в РУП «Минскэнерго» не поступало. Обязанность информирования ГПО «Белэнерго» о проводимых контролирующими органами мониторингах РУП «Минскэнерго» действующим законодательством и локальными



правовыми актами Министерства энергетики Республики Беларусь и ГПО «Белэнерго» не установлена.

И.о. председателя комиссии – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» Боборов В.В. поблагодарил за информацию и согласился с тем, что поручения о представлении информации в ГПО «Белэнерго» касались вопросов необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, услуг), а также отметил, что во избежание в дальнейшем аналогичной ситуации, а также в целях повышения эффективности деятельности организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», в том числе оперативного принятия мер по устранению выявляемых контролирующими органами недостатков и упреждению подобных фактов, обеспечить представление в ГПО «Белэнерго» в трехдневный срок с момента получения (направления): копий предписаний, решений и иных распорядительных документов контролирующих органов о проведении в организациях контрольных мероприятий; копий документов по результатам проведенных контрольных мероприятий (акты, справки, рекомендации и др.); копий документов по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий.

Иных предложений и замечаний в ходе обсуждения данного вопроса не поступало.

На основании вышеизложенного, комиссия РЕШИЛА:

2.1 принять к сведению информацию начальника УМТриПИ аппарата управления ГПО «Белэнерго» Николаенко Н.В. о ходе выполнения поручения Министерства энергетики от 11.06.2021 № 004/99;

2.2 УМТриПИ аппарата управления ГПО «Белэнерго» по результатам мониторинга КГК в РУП «Минскэнерго» подготовить, согласовать и представить руководству ГПО «Белэнерго» на подпись соответствующий приказ ГПО «Белэнерго» с поручениями руководителям организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго». О принятых мерах информировать Министерство энергетики;

Срок – 28.06.2021.

2.3 принять к сведению информацию генерального директора РУП «Минскэнерго» Щемеля О.А. о ходе выполнения поручения Министерства энергетики от 11.06.2021 № 004/99;

2.4 в целях повышения эффективности деятельности организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», в том числе оперативного принятия мер по устранению выявляемых контролирующими органами недостатков, и упреждению подобных фактов, обеспечить представление в ГПО «Белэнерго» в трехдневный срок с момента получения (направления):

копий предписаний, решений и иных распорядительных документов контролирующих органов о проведении в организациях контрольных мероприятий;

копий документов по результатам проведенных контрольных мероприятий (акты, справки, рекомендации и др.);

копий документов по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий.

Срок – постоянно.

Голосовали

"за" – единогласно.

Вопрос 3.

И.о. председателя комиссии – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» Боборовым В.В. подведены итоги заседания комиссии, отмечено, что вопросы повестки дня рассмотрены, соответствующие решения приняты.

На основании вышеизложенного, комиссия РЕШИЛА:

3.1 представить Протокол заседания комиссии для согласования всем членам комиссии, для ознакомления всем руководителям самостоятельных структурных подразделений аппарата управления ГПО «Белэнерго», для исполнения всем руководителям организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго»;

3.2 вопросы повести дня следующего планового заседания комиссии в июле 2021 будут согласованы генеральным директором – председателем комиссии Дроздом П.В.

Голосовали

"за" – единогласно.

И.о. председателя комиссии

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Бобров В.В.  
(фамилия, инициалы)


Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


Торч А.С.  
(фамилия, инициалы)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Шаповалова Н.М.  
(фамилия, инициалы)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


Жих И.В.  
(фамилия, инициалы)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Житкевич В.В.  
(фамилия, инициалы)


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Прокопович Л.Н.  
(фамилия, инициалы)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Скороход С.Н.  
(фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Черняк Е.В.  
(фамилия, инициалы)